
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

 

การก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน ้าอาคาร 3 
สถานทีก่่อสร้าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื นที่จักรพงษภูวนารถ 

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี  
- รื อถอนห้องน ้า ชั น 5 แล้วเสร็จ 
- งานปรับปรุงห้องน ้า ชั น 5 แล้วเสร็จ 
- ติดตั งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื นทีเ่ป็นต้นไป 

งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี  
- รื อถอนห้องน ้า ชั น 4 แล้วเสร็จ 
- งานปรับปรุงห้องน ้า ชั น 4 แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื นที่เป็นต้นไป 

งวดที่ 3 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 40% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี  
- รื อถอนห้องน ้า ชั น 2-3 แล้วเสร็จ 
- งานปรับปรุงห้องน ้า ชั น 2-3 แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื นที่เป็นต้นไป 

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี  

- รื อถอนห้องน ้า ชั น 1 แล้วเสร็จ 
- งานปรับปรุงห้องน ้า ชั น 1 แล้วเสร็จ 
- ท้าความสะอาดสถานที่ปรับปรุง ท้างานอ่ืนๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญา   

แล้วเสร็จทั งหมด 
ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื นที่เป็นต้นไป 
 

 
 

…………………………………………. 
(นายสิปปกร พรหมปั้น) 

ผู้แบ่งงวดงาน 
31 มกราคม 2567 

 

หมายเหตุ          การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั งแต่ หลักพัน  
                      ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย 


